

サンセットビーチ改良事業

事業概要

海水・海底の汚濁防止策、養浜砂の侵食対策、流水対策に併せて、ビーチ沖側の自然豊かな磯部等の恵まれた自然を活かし、心安らぐレクリエーション交流拠点を目指すため、サンセットビーチ改良を行う。

事業期間：令和2～4年度

事業実施の目的

ビーチ改良を実施することにより、町民や観光客等に対し快適な施設を提供することができる。

イメージ図



工事予定地域

事業スケジュール

	R2年度	R3年度	R4年度
離岸堤工、第一突堤工、第二突堤工	→		
護岸工、浚渫工、湧水対策工、造成工、養浜工		→	
園路工、照明工、造園工、付帯工			→

○ビーチ利用・遊泳制限

R2年度11月以降、施工にかかる範囲はビーチ利用制限を行う。

R3年度5月以降、" ビーチ利用・遊泳制限を行う。

R4年度5月以降、" ビーチ利用・遊泳制限を行う。

※R3年度はビーチ及びビーチより陸側での施工があるため長期間・広範囲での制限を行う予定です。


※例年遊泳期間：海開き(4月2週目末)～10月31日まで

R 2 年度工事平面図

第1 離岸堤工



第2 離岸堤工



第3 離岸堤工



航路

工事内容
離岸堤工、第1 突堤工
第2 突堤工

遊泳水域

第2 突堤工


第1 突堤工

養浜工

護岸工

R 2 年度工事予定箇所

※イメージ図



R 3 年度工事平面図

第1離岸堤工



第2離岸堤工



第3離岸堤工



航路

工事内容

護岸工、浚渫工（航路、
遊泳水域）、湧水対策工
造成工、養浜工

遊泳水域

第1突堤工




第2突堤工



養浜工

護岸工

 R 3 年度工事予定箇所

 工事完了箇所

※イメージ図

園路

R 4 年度工事平面図

